

8. Содержание проекта/программы, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта/программы

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
1. Подготовительный	Организационная деятельность и нормативно-правовое обеспечение	Создание рабочей группы по реализации задач РИП. Анализ имеющихся и недостающих ресурсов для реализации проекта, заключение договоров с социальными партнерами. Разработка «Дорожной карты» проекта. Отбор инструментария	ГБОУ СОШ с. Алексеевка	Администрация школы, руководитель и координатор РИП, консультант проекта, специалисты психолого-педагогической службы, программист.	Приказ об утверждении состава рабочей группы по реализации задач РИП. Дорожная карта реализации проекта. Договоры с социальными партнерами проекта. Подборка диагностических	сентябрь-декабрь 2025 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		<p>оценки эффективности РИП.</p> <p>Анонсирование деятельности Мастерской позитивного родительства на сайте, в родительских чатах и СМИ.</p> <p>Разработка модели Мастерской позитивного родительства.</p>			<p>материалов для определения уровня родительской компетентности, итоги входного мониторинга.</p> <p>Состав родителей-участников Мастерской позитивного родительства.</p> <p>Посты ВКонтакте и на сайте школы.</p> <p>Приказ об утверждении модели</p>	

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					<p>Мастерской позитивного родительства на базе школы. Положение о Мастерской позитивного родительства.</p>	
	Методическая деятельность	Создание цифровых опросников для родителей с целью выявления наиболее актуальных проблем	ГБОУ СОШ с. Алексеевка	Администрация школы, руководитель и координатор РИП, консультант	Комплект диагностического материала для родителей по выявлению	сентябрь-ноябрь 2025 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		воспитания и развития детей и уровня удовлетворенности выстраиванием взаимоотношений школы и родителей («Облако слов», ..) анкет и т.д.		проекта, специалисты психолого-педагогической службы, программист.	наиболее актуальных проблем воспитания и развития детей	
		Разработка структуры и навигации чат-бота Мастерской позитивного родительства в Telegram		Заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по воспитанию, руководитель Центра «Точка роста», социальный	Действующий практико-ориентированный чат-бот Мастерской позитивного родительства с подкастами и социальными роликами по	декабрь 2025 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
				педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, программист.	актуальным, по мнению родителей, проблемами воспитания и развития обучающихся	
		Изучение требований и порядка создания подкастов, определение их видов для наполнения чат-бота Мастерской позитивного родительства		Заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по воспитанию, руководитель Центра «Точка роста», социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед,	Подкасты по 6 актуальным темам воспитания и развития детей месяца	декабрь 2025 г. –май 2026 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
				программист.		
		Изучение механизма создания социальных роликов для наполнения чат-бота Мастерской позитивного родительства	Центр «Точка роста» ГБОУ СОШ с. Алексеевка	Руководитель Центра «Точка роста», программист, советник директора по воспитанию, социальный педагог, педагог-психолог, куратор Службы примирения.	3 снятых социальных ролика по 3 наиболее актуальным проблемам воспитания и развития обучающихся месяца	декабрь 2025 г. –май 2026 г.
		Отбор видеосюжетов, проверенных на практике алгоритмов, памяток для наполнения чат-бота Мастерской			Действующий чат-бот Мастерской позитивного родительства, предоставляющий родителям-	декабрь 2025 г. . – май 2026 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		<p>позитивного родительства по актуальной проблеме месяца, выявленной в ходе опроса родителей по проблемам воспитания и развития детей</p>			<p>участникам варианты позитивного разрешения проблемной ситуации, связанной с воспитанием и развитием детей, месяца.</p>	
	<p>Повышение квалификации классных руководителей</p>	<p>Курсовая подготовка классных руководителей по вопросам повышения мотивации родителей к наращиванию воспитательного потенциала</p>	<p>ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»</p>	<p>Преподаватели ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»</p>	<p>Классные руководители владеют рядом уже апробированных эффективных инструментов повышения мотивации родителей к</p>	<p>ноябрь 2025 г.- апрель 2026 г.</p>

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					наращиванию воспитательного потенциала	
2. Практико-внедренческий	Организационно-методическая деятельность	Внедрение инструмента чат-бот Мастерской позитивного родительства при реализации модуля «Взаимодействие с родителями» плана воспитательной работы школы.	ГБОУ СОШ с. Алексеевка	Руководитель, координатор и исполнители проекта	Рост пользовательской активности. Увеличение количества подписчиков. Увеличение процента пользователей, которые выполняют целевые действия в поисках ответа на интересующий вопрос.	январь-2026 г.-декабрь 2026 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					Рост положительных отзывов от пользователей после взаимодействия с ботом.	
		Совершенствование содержательного наполнения чат-бота Мастерской позитивного родительства, его навигации, позволяющее получить адресную поддержку по актуальным	ГБОУ СОШ с. Алексеевка	Координатор и исполнители проекта	Действующий чат-бот Мастерской позитивного родительства, предоставляющий участникам (родителям, педагогам и обучающимся) варианты позитивного	январь-2026 г.-декабрь 2026 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		<p>проблемам (в т.ч. и от экспертов) не только родителям, но и педагогам, и обучающимся в онлайн и офлайн режимах (записавшись на прием).</p>			<p>разрешения проблемной ситуации, связанной с воспитанием и развитием детей, не менее чем по 25 темам.</p>	
		<p>На основании отслеживания наиболее популярных сценариев общения с чат-ботом определение наиболее интересующих блоков тем для проведения интерактивных</p>	<p>ГБОУ СОШ с. Алексеевка</p>		<p>Конструктор интерактивных родительских собраний в чат-боте Мастерской позитивного родительства не менее чем по 4 блокам тем.</p>	<p>сентябрь-2026 г.- май 2027 г.</p>

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		<p>родительских собраний, встреч.</p> <p>Разработка Конструктора интерактивных родительских собраний.</p>				
		<p>Открытые интерактивные родительские собрания, разработанные с помощью Конструктора, от организаторов и партнеров проекта для педагогов и родителей</p>		<p>Руководитель, координатор и исполнители проекта</p>	<p>Материал и инструменты для Конструктора родительских собраний</p>	<p>сентябрь-2026 г.-декабрь 2026 г.</p>
	Обучение родителей	Практикумы		Руководитель,	Материалы и	сентябрь-

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		(семинары, мастер-классы, дискуссии, сеансы арт-терапии, трансформационные и ролевые игры и т.д.) по позитивному родительству для родительских активов классов-наставников других родителей.		координатор и исполнители проекта	инструменты для Конструктора родительских собраний	2026 г.- декабрь 2026 г.
		Организация и проведение интерактивных родительских собраний классными руководителями совместно с родителями по		Руководитель, координатор и исполнители проекта, родители-наставники	Разработанные совместно педагогами и родителями в Мастерской позитивного родительства материалы и	январь - декабрь 2027 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		вопросам, где они имеют позитивный опыт			инструменты для Конструктора родительских собраний не менее чем по 7 блокам тем. Фото и видеоотчеты.	
		Организация и проведение интерактивных родительских собраний с участием обучающихся классными руководителями и (или) родителями по вопросам, где менее			Разработанные совместно педагогами, родителями и обучающимися в Мастерской позитивного родительства материалы и инструменты для	январь - декабрь 2027 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		всего налажено эффективное взаимодействие семьи и школы.			Конструктора родительских собраний не менее чем по 3 блокам тем. Видео и фотоотчеты.	
	Информационное сопровождение	Систематическое обновление информации в разделе сайта РИП			Актуальная информация в разделе сайта РИП	В течение всего периода реализации проекта
		Анонсирование деятельности Мастерской позитивного родительства			Постинг в социальных сетях.	
	Тиражирование	Транслирование	Площадки различных	Исполнители	Публикации,	сентябрь

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	инновационного опыта	инновационных инструментов Мастерской позитивного родительства в педагогических сетевых сообществах, на семинарах, конференциях, форумах различного уровня	образовательных организаций Самарской области, интернет-площадки	проекта, педагоги ГБОУ СОШ с. Алексеевка	программы мероприятий, сертификаты участников	2026 г.- февраль 2028 г.
		Проведение дней открытых дверей по вопросам повышения педагогической компетентности родителей	ГБОУ СОШ с. Алексеевка	Администрация и педагоги	Программа дня открытых дверей	1 раз в год
	Аналитико-оценочная	Ежегодный анализ	ГБОУ СОШ с.	Администрация,	Отчет о работе	В течение

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	деятельность	<p>деятельности РИП,</p> <p>Подведение итогов работы РИП за истекший период.</p> <p>Корректировка модели Мастерской позитивного родительства.</p> <p>Определение перспектив развития Мастерской позитивного родительства в рабочей программе воспитания школы</p>	Алексеевка	куратор и исполнители проекта	<p>РИП, размещение на сайте итогов работы РИП, презентация инновационного опыта на семинарах и конференциях.</p> <p>Приказ о внесении изменений в модель Мастерской позитивного родительства.</p>	всего периода реализации проекта
3. Оценочно-аналитичес	Диагностическая деятельность	Проведение итогового мониторинга	ГБОУ СОШ с. Алексеевка	Администрация, педагоги	Аналитические справки	март-май 2028 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
кий						
		Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью Мастерской позитивного родительства	ГБОУ СОШ с. Алексеевка	Администрация, педагоги	Аналитические справки, отзывы родителей	
		Составление рейтинга актуальных тем по проблемам воспитания и развития обучающихся	ГБОУ СОШ с. Алексеевка	Администрация, педагоги	Аналитические справки, отзывы родителей	