

План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
ГБОУ СОШ с.Алексеевка

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Разработка на основе примерных адаптированных основных образовательных программ ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОВЗ образовательного учреждения	январь - май 2016
	2. Утверждение адаптированных основных образовательных программ образовательного учреждения	июнь 2016
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ОВЗ	до 01.09.2016
	4. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ	апрель 2016
	5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	январь 2016
	6. Разработка: — адаптированных образовательных программ (индивидуальных и др.); учебного плана; — рабочих программ учебных предметов; — годового календарного учебного графика; - рабочих программ курсов внеурочной деятельности, модулей;	февраль-июнь 2016
	Внесение изменений в соответствии с ФГОС ОВЗ в: - Положение о системе оценок, форме порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся; - Положение о внутришкольном контроле; - Положение об итоговом контроле в переводных классах - Положение о внутришкольном мониторинге	февраль-август 2016
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	январь-сентябрь 2016г.
	2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август 2016г.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Обеспечение координации функционирования субъектов образовательной деятельности, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ОВЗ	в течение года
	2. Обеспечение выполнения рекомендаций ПМПК	в течение года
	2. Разработка модели организации образовательной деятельности	март-июнь 2016г.
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	март-июнь 2016г.
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и УО и их родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	май-сентябрь 2016г.
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию адаптированных основных образовательных программ	март-июнь 2016г.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	октябрь 2015г.
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения	октябрь 2015г.

ОВЗ	квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ОВЗ	
	3. Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ	февраль 2016г.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС ОВЗ	Постоянно
	2. Общешкольное родительское собрание «Перспективы развития образовательного учреждения в рамках реализации ФГОС ОВЗ»	сентябрь 2016г.
	3. Открытое заседание методической кафедры «Начальные классы» с приглашением родительской общественности	август 2016г.
	4. Заседание Управляющего совета	август 2016г.
	5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся с ОВЗ; — перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий	май-август 2016г.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Январь-март 2016г.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ОВЗ	В течение года
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ОВЗ	В течение года
	4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	В течение года
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ	В течение года
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	В течение года
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года