

План-график
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в государственном общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Ответственные
Нормативное обеспечение			
1	Подготовка проекта приказа «Об утверждении состава рабочей группы и плана-графика по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»	Декабрь 2018	Симонова Т. В., Колпакова Н.И.
2	Разработка распорядительных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО	В течение года	Администрация ОУ
3	Приведение в соответствие (разработка и(или) внесение изменений) с требованиями ФГОС СОО локальных актов общеобразовательного учреждения	Январь-сентябрь 2019, далее по мере необходимости	Администрация ОУ
4	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников общеобразовательного учреждения	Март 2019	Гриднева О.С., специалист по кадрам
Организационное обеспечение			
5	Разработка плана-графика ГБОУ СОШ с.Алексеевка по обеспечению введения ФГОС СОО	До 25 декабря 2018	Симонова Т.В., Колпакова Н.И., Кулакова И.А.
6	Создание рабочей группы ГБОУ СОШ с.Алексеевка по введению ФГОС СОО	Декабрь 2018	Симонова Т.В., Колпакова Н.И.
7	Определение списка учебников и учебных пособий (по предметам учебного плана с учетом уровня реализации программ) для реализации ФГОС СОО	Декабрь 2018 – январь 2019	Колпакова Н.И., Лизункова Е.В. - библиотекарь
8	Изучение образовательных потребностей, обучающихся 8-9 классов и их родителей (законных представителей) для учета при разработке модели профильной школы в рамках реализации ФГОС СОО	Декабрь 2018 – январь 2019	Симонова Т.В., классные руководители 8-9 классов
9	Определение профилей обучения на уровне среднего общего образования и вариантов учебных планов по реализации ФГОС СОО	Март 2019	Симонова Т.В.
10	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО	Апрель 2019	Члены рабочей группы
11	Определение моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений по реализации основных разделов ООП СОО	Апрель 2019	Симонова Т.В., Колпакова Н.И., Кулакова И.А.
12	Создание системы психологического сопровождения участников образовательных	По мере введения	Синельникова Л.Н., Зотова Ю.С.

	отношений в период введения ФГОС СОО	ФГОС СОО	
13	Разработка (корректировка) модели профорientации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Пыхтина Л.А.
14	Организация и проведение мониторингового исследования готовности к введению ФГОС СОО	Июнь-июль 2019	Администрация ОУ
15	Координация деятельности педагогических работников по введению ФГОС СОО	Постоянно	Администрация ОУ, руководители предметных кафедр
16	Организация совещаний и семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС СОО	По мере необходимости	Администрация ОУ
17	Организация участия работников общеобразовательного учреждения в региональных конференциях и семинарах по введению ФГОС СОО	В течение года	Симонова Т.В., Колпакова Н.И.
18	Организация участия в мониторинговых мероприятиях по введению ФГОС СОО	По мере необходимости	Симонова Т.В., Колпакова Н.И., Кулакова И.А.
Методическое обеспечение			
19	Изучение содержания ФГОС СОО и примерной ООП СОО	Ноябрь 2018- январь 2019	Педагогические работники
20	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях	В течение года	Колпакова Н.И., Симонова Т.В.
21	Организация и проведение педагогических советов и семинаров для педагогических работников. В том числе:	В течение года	Колпакова Н.И., Симонова Т.В., Кулакова И.А.
	Педагогический совет «ФГОС СОО: нормативная база, ключевые особенности и механизмы реализации»	Ноябрь 2018	Чередникова Е.А., Симонова Т.В.
	Методический совет «Структура и требования к содержанию основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения»	Ноябрь 2018	Колпакова Н.И.
	Семинар-практикум «Структура и требования к содержанию основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения»	Февраль 2019	Симонова Т.В.
	Педагогический совет «Модели организации образовательного процесса, обеспечивающие организацию внеурочной деятельности обучающихся»	Март 2019	Чередникова Е.А., Кулакова И.А.
	Семинар «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС СОО»	Апрель 2019	Колпакова Н.И.
	Семинар-практикум «Разработка и реализация рабочих программ по предметам в соответствии с требованиями ФГОС СОО»	Май 2019	Колпакова Н.И., руководители предметных кафедр
	Консультирование педагогических работников ОУ по разработке рабочих программ по предметам, курсам внеурочной деятельности, элективных и факультативных курсов, определению списка тем индивидуальных проектов.	В течение года	Администрация ОУ
22	Консультирование педагогических работников ОУ по разработке рабочих программ по предметам, курсам внеурочной деятельности, элективных и факультативных курсов, определению списка тем индивидуальных проектов.	В течение года	Администрация ОУ
23	Организация участия педагогических работников	В течение года	Колпакова Н.И.

	ОУ в повышении профессионального уровня по основным вопросам введения ФГОС СОО в рамках предметных окружных методических объединений	по плану предметных ОМО	
24	Обеспечение укомплектованности библиотеки общеобразовательного учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС СОО	В течение года	Лизункова Е.В., библиотекарь
Кадровое обеспечение			
25	Анализ и определение кадрового обеспечения введения ФГОС СОО	Январь 2019	Администрация ОУ
26	Разработка (корректировка) плана повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений в связи с введением ФГОС СОО	Январь-февраль 2019, далее по мере необходимости	Колпакова Н.И.
27	Разработка плана методических семинаров в рамках внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС СОО	Январь 2019	Симонова Т.В., Колпакова Н.И., Кулакова И.А.
28	Диагностика профессиональных затруднений работников общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС СОО	Постоянно	Колпакова Н.И.
29	Организация участия работников общеобразовательного учреждения в программах повышения квалификации по вопросам ФГОС СОО	В течение года в соответствии с планом ПК и графиками учреждений ПК	Колпакова Н.И., Симонова Т.В.
Финансово-экономическое обеспечение			
30	Корректировка и выполнение государственного задания по реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС СОО	в течение года	Чередникова Е.А., Андреевская И.Н.
Информационно-аналитическое обеспечение			
31	Размещение материалов о ФГОС СОО на информационной странице по введению ФГОС на официальном сайте образовательного учреждения	Постоянно	Администрация ОУ
32	Освещение хода введения ФГОС СОО в СМИ и сети Интернет	В течение года	Администрация ОУ
33	Обеспечение публичной отчетности общеобразовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС СОО	В течение года	Администрация ОУ
34	Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе введения ФГОС СОО	В течение года	Администрация ОУ